

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- Trung tâm y tế thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn triển khai 01 dự án thành phần thuộc lĩnh vực y tế sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn (Dự án thành phần 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn).

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và việc đôn đốc, hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, Ban QLDA ĐTXD thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện dự án, đến nay Dự án thành phần 11: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã giải ngân 3,555 (tỷ đồng) /8,004 (tỷ đồng), đạt 44,42% kế hoạch.

Ngày 17/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó có giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KT ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình và phục vụ công tác giám sát của Quốc hội năm 2024; đồng thời tăng cường công tác quản lý chất

lượng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023, Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 (*được UBND thành phố triển khai tại Công văn số 1003/UBND-TCKH và Công văn số 707/UBND-TCKH ngày 24/3/2023*) và các văn bản khác có liên quan, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định; tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án (Tur vấn thiết kế, Tur vấn giám sát, nhà thầu thi công,...) đảm bảo tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn, hồ sơ đã được phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị tư vấn (Tur vấn thiết kế, Tur vấn giám sát,...) tăng cường công tác giám sát hiện trường trong quá trình giám sát thi công, giám sát tác giả, đồng thời thực hiện tốt công tác nội nghiệp, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, thi công đến đâu tổ chức lập hồ sơ hoàn công ngay đến đó và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các nội dung trong hợp đồng đã ký, hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đặc biệt quản lý chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền trước khi tổ chức triển khai thi công; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; theo thẩm quyền quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu các khối lượng hoàn thành đảm bảo điều kiện theo quy định và kịp thời thanh toán, hoàn ứng và giải ngân hết số vốn đã bố trí theo quy định, trong đó lưu ý rà soát, hoàn thiện đầy đủ các trình tự, thủ tục, hồ sơ quản lý chất lượng và các nội dung có liên quan trước khi thực hiện thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành theo quy định. Quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật trong trường hợp dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu; chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hợp đồng (nếu có) về chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD thành phố theo dõi, rà soát về nguồn vốn, tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế, tham mưu cho UBND thành phố bố trí vốn đối ứng từ ngân sách thành phố; kịp thời tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tp;
- C, PCVP UBND tp;
- Trang Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh